



Katholische Kirche Region Bern

Römisch-katholische Gesamtkirchgemeinde Bern und Umgebung

Kleiner Kirchenrat

Botschaft des Kleinen Kirchenrats an den

Grossen Kirchenrat für die

182. Sitzung vom 20. Juni 2018

Kirche Bruder Klaus, Bern, Innensanierung, Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kleine Kirchenrat unterbreitet dem Grossen Kirchenrat die Kreditabrechnung der Innensanierung der Kirche Bruder Klaus in Bern.

1. Ausgangslage

Am 23. November 2016 genehmigte der Grosse Kirchenrat den Ausführungskredit von **250 000 Franken** für die Innensanierung der Kirche Bruder Klaus in Bern.

Die Arbeiten wurden in den Sommerferien 2017 durchgeführt, die Kirche konnte am 12. August 2017 wieder der Kirchgemeinde übergeben werden.

Im Verlauf der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass mit einem Mehraufwand von ca. 15 500 Franken auch die Decke über dem Kirchenschiff neu gestrichen werden kann, woraufhin der entsprechend Auftrag zusätzlich erteilt wurde. Diese Kosten konnten zu 2/3 durch Vergabegewinne finanziert werden.

Inzwischen wird die sanierte Kirche wieder rege genutzt und es kann gesagt werden, dass sich der neu installierte Kerzenstock mit Russfilter ausserordentlich gut bewährt hat.

Die sechs entfernten Wandbilder, welche der Kirchgemeinde gehören, sind vorläufig fachgerecht eingelagert worden.

2. Abrechnung

Sanierungskredit Total	Fr.	250 000.00
Kosten		
Vorbereitung	Fr.	4 212.40
Baumeisterarbeiten Gerüste und Elektro	Fr.	29 215.50
Gipser, Metallbau und Schreiner	Fr.	122 278.35
Russentfernung und Malerarbeiten	Fr.	68 426.30
Baunebenkosten	Fr.	675.20
Honorar	Fr.	<u>8 470.00</u>
Netto Kosten inkl. MwSt.	Fr.	<u>233 277.35</u>
Kreditunterschreitung (6,7 %)	Fr.	<u>16 722.65</u>

3. Abweichungen gegenüber dem Sanierungskredit

Mehrausgaben:

Durch den dreimaligen Einsatz einer Hebebühne entstanden bei der Position Baumeister, Gerüste und Elektro Mehrkosten von **416 Franken**.

Bei der Position Russentfernung und Malerarbeiten sind auch die Demontagearbeiten der grossformatigen Bilder durch den Restaurator enthalten. Zusammen mit dem Streichen der Kirchenschiffdecke ergaben sich diesbezüglich Mehrkosten von **18 726 Franken**.

Minderausgaben:

Unter der Position Vorarbeiten hat der Orgelbauer für den Orgelschutz **1 788 Franken** günstiger abgerechnet.

Der Vergabegewinn bei den Schreinerarbeiten beläuft sich auf **7 322 Franken**.

Da kein Baugesuch eingereicht werden musste, fallen bei der Position Baunebenkosten **2 325 Franken** weg.

Das Honorar ist um **2 530 Franken** günstiger abgerechnet worden.

4. Prüfung:

Die Bauabrechnung wurde am 20 April 2018 durch das Rechnungsprüfungsorgan geprüft. Der Bericht liegt bei.

5. Antrag des Kleinen Kirchenrats

Der Kleine Kirchenrat beantragt dem Grossen Kirchenrat, die Kreditabrechnung der Innensanierung der Kirche Bruder Klaus in Bern zur Kenntnis zu nehmen.

Beschlussentwurf:

Der Grosse Kirchenrat, auf Antrag des Kleinen Kirchenrats, nimmt die Kreditabrechnung der Innensanierung der Kirche Bruder Klaus in Bern zur Kenntnis.

Aus der Gegenüberstellung vom Gesamtkredit Fr. 250 000.00 und Nettoaufwendungen Fr. 233 277.35 resultiert eine Kreditunterschreitung von Fr. 16 722.65.

981. Sitzung vom 17. Mai 2018

Kleiner Kirchenrat

Präsident

Leiter Verwaltung



Ignaz Caminada

Rolf Frei

Beilage: - Bericht des Rechnungsprüfungsorganes



Bestätigungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans
über die Prüfung der Bauabrechnung
Innensanierung Kirche Bruder Klaus, Bern
an den Grossen Kirchenrat
Frohbergweg 4
3012 Bern

www.schneider-treuhand.com
info@schneider-treuhand.com

Prüfung der Bauabrechnung betreffend die Innensanierung Kirche Bruder Klaus, Bern

Zollikofen und Wabern, 8. Mai 2018

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren

Als Rechnungsprüfungsorgan haben wir die Bauabrechnung der Innensanierung der Kirche Bruder Klaus, Bern geprüft und bestätigen, dass die Abrechnung mit der Buchhaltung der Römisch-katholischen Gesamtkirchengemeinde Bern und Umgebung übereinstimmt.

Das Kreditbegehren von CHF 250'000.00 für die Innensanierung wurde vom Grossen Kirchenrat auf Antrag des Kleinen Kirchenrats an der Sitzung vom 23. November 2016 genehmigt.

Die gesamten Sanierungskosten beliefen sich auf CHF 233'277.35. Somit wurde der bewilligte Kredit um CHF 16'722.65 unterschritten.

Wir haben keine Bemerkungen anzubringen.

Freundliche Grüsse

Schneider Treuhand und Revisions AG


Christof Schneider
Leitender Revisor


Sabrina Egger
BSc HFS-SO in Betriebsökonomie

Bauabrechnung



