



Katholische Kirche Region Bern

Römisch-katholische Gesamtkirchgemeinde Bern und Umgebung

Kleiner Kirchenrat

Botschaft des Kleinen Kirchenrats an den

Grossen Kirchenrat für die

195. Sitzung vom 23. Juni 2021

Ökumenisches Zentrum Ittigen, kath. Kirchenraum Innensanierung, Kreditabrechnung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kleine Kirchenrat unterbreitet dem Grossen Kirchenrat die Kreditabrechnung für die Innensanierung des kath. Kirchenraums im Ökumenischen Zentrum Ittigen.

1. Ausgangslage

Das Ökumenische Zentrum in Ittigen (ÖKZI) ist eine gemeinsam genutzte, im gemeinsamen Eigentum der reformierten und der katholischen Kirche stehende Liegenschaft. Dazu gehören ein Kirchturm, Amts- und Unterrichtsräume, zwei getrennte Kirchenräume, die bei besonderen Gelegenheiten zusammengelegt werden können und drei Amtswohnungen für den reformierten und katholischen Geistlichen und den Sigristen. Gleichzeitig mit der Dachsanierung im Jahr 2011 wurde der reformierte Kirchenraum erneuert, nicht aber der katholische Kirchenraum.

Für dessen Innensanierung hat der Grosse Kirchenrat am 21. November 2018 einen Kredit von 376 000 Franken gesprochen. Im Sommer 2019 ist mit der Umsetzung des Projekts termingerecht begonnen worden: Die Fenster wurden mit einer besseren Verglasung versehen, die Beleuchtung wurde gemäss dem zuvor vereinbarten Konzept erneuert und zwecks besserer Ausleuchtung des Kirchenraumes mit neue LED-Leuchten bestückt. Die elektrischen Installationen sind erneuert und mit einer neuen Absicherung und Unterverteilung versehen worden. Die Betondecke wurde gereinigt und die Wandflächen neu gestrichen. Für die Stühle wurden neue Polstersitzflächen hergestellt, auch wurde eine Aufhängevorrichtung für Bilder entworfen und installiert.

Die letzten Arbeiten sind nach einer langen Evaluationsphase im Herbst 2020 fertiggestellt werden.

2. Kosten

Projektkredit GKR vom 21.11.2018 Fr. 376 000

Arbeiten/Massnahmen	Kostenvoranschlag	Abrechnung	Abweichung
Rohbau 1	Fr. 27 400	Fr. 24 614.95	Fr. - 2 785
Rohbau 2	Fr. 13 800	Fr. 11 914.70	Fr. - 1 885
Elektroanlagen und Beleuchtung	Fr. 150 100	Fr. 154 152.40	Fr. + 4 052
Ausbau 1	Fr. 37 300	Fr. 31 963.40	Fr. - 5 337
Ausbau 2	Fr. 35 200	Fr. 32 820.50	Fr. - 2 380
Ausstattung	Fr. 49 500	Fr. 37 935.30	Fr. - 11 565
Honorare Architekt und Lichtplaner	Fr. 31 800	Fr. 53 547.15	Fr. + 21 747
Reserve ca. 11%	Fr. 30 900		Fr. - 1 847
Gesamtkosten inkl. MwSt.		<u>Fr. 346 948.40</u>	

Die Kostenunterschreitung gegenüber dem Kostenvoranschlag beträgt Fr. 29 051.60 (minus 7,73 %).

3. Abweichungen gegenüber dem Baukredit

Minderausgaben:

Die meisten Ausgabepositionen konnten entweder durch Vergabegewinne reduziert werden, ergaben weniger Aufwand als bei der Projektierung angenommen oder wurden nicht in Anspruch genommen.

Mehrausgaben:

Die Architekten haben den Aufwand unterschätzt und wurden durch viele von der Begleitgruppe gewünschte Abklärungen beansprucht. Bei den Elektroarbeiten sind die im Kostenvoranschlag unter Ausstattung berechneten Ausgaben für die Lichtanzeige und die Anpassungen der Beschallungsanlage verrechnet worden, allerdings sind zusätzlich teurere Beleuchtungskörper für die Notlichtanlage dazugekommen.

4. Ökologie

Durch die bessere Verglasung der grossen Kirchenfenster und der Wechsel auf LED-Beleuchtung wird der Energieverbrauch reduziert.

5. Rechnungsprüfung

Die Bauabrechnung wurde am x. Mai 2021 durch das Rechnungsprüfungsorgan geprüft, der Bericht liegt bei.

6. Antrag des Kleinen Kirchenrats

Der Kleine Kirchenrat beantragt dem Grossen Kirchenrat, die Kreditabrechnung der Innensanierung des Kath. Kirchenraums im Ökumenischen Zentrum Ittigen zur Kenntnis zu nehmen.

7. Beschlussentwurf

Der Grosse Kirchenrat, auf Antrag des Kleinen Kirchenrats, nimmt die Kreditabrechnung der Innensanierung des Kath. Kirchenraums im Ökumenischen Zentrum Ittigen zur Kenntnis. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 346 948.40, aus der Gegenüberstellung mit dem Kostenvoranschlag (Fr. 376 000.00) resultiert eine Kostenunterschreitung von Fr. 29 051.60.

1027. Sitzung vom 06. Mai 2021

Kleiner Kirchenrat

Präsident

Leiter Verwaltung

Karl Martin Wyss

Alexander Stüssi

Beilage: Bericht des Rechnungsprüfungsorganes

Bestätigungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans
über die Prüfung der Bauabrechnung
Innensanierung kath. Kirchenraum, Ökumenisches Zentrum Ittigen
an den Grossen Kirchenrat
Frohbergweg 4
3012 Bern

Zollikofen, 19. Mai 2021

Prüfung der Bauabrechnung Innensanierung kath. Kirchenraum, Ökumenisches Zentrum Ittigen

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren

Als Rechnungsprüfungsorgan haben wir die Bauabrechnung der Innensanierung des kath. Kirchenraumes im Ökumenischen Zentrum Ittigen geprüft und bestätigen, dass die Abrechnung mit der Buchhaltung der Römisch-katholischen Gesamtkirchengemeinde Bern und Umgebung übereinstimmt.

Das Kreditbegehren für die Sanierung von CHF 376'000.00 genehmigte der Grosse Kirchenrat auf Antrag des Kleinen Kirchenrats an seiner Sitzung vom 21. November 2018.

Die gesamten Sanierungskosten beliefen sich auf CHF 346'948.40. Somit wurde der bewilligte Kredit um CHF 29'051.60 unterschritten.

Wir haben keine Bemerkungen anzubringen.

Freundliche Grüsse

Schneider Treuhand und Revisions AG



Christof Schneider
Treuhänder mit eidg. FA



Stefan Moser
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA

Bauabrechnung

